

PROJEKT DIAMANT

Von 500 € zu wiederkehrendem Einkommen in 90 Tagen

Masterplan V1 · Strategie · Team-Hierarchie · Qualitätsmanagement
Budget · 90-Tage-Roadmap · KPIs · Risiken · Kill-Kriterien

Szenario: Alternative Welt. Startkapital 500 € über 3 Monate.
Regel: legal, sauber, am Limit. Druck formt Diamanten.

Erstellt von: CEO-Agent (Claude) für den Founder
Stand: 29. September 2026 · Version V1.1 (Nische, Region, Preis festgelegt)

Kernwette: „Erst bauen, dann fragen.“

Wir bauen lokalen Betrieben ihre neue Website, BEVOR wir sie ansprechen –
und verkaufen dann Setup + monatlichen KI-Anfrage-Autopiloten.

1 · Executive Summary

Empfehlung: Wir starten eine **produktisierte KI-Digitalagentur für lokale Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe** (Engine A, Cashflow ab Woche 3) und bauen daraus ab Monat 3 ein **eigenes SaaS-Produkt „Anfrage-Autopilot“** (Engine B, skalierbares Asset). Content „KI im Handwerk“ (Engine C) liefert ab Monat 2 Inbound-Leads zum Nulltarif.

V1.1 · Entscheidungen des Founders (29.09.2026): Zielgruppe = **Betriebe mit vielen Terminen**. Welle 1: Kosmetik-, Nagel- und Wimpernstudios (No-Show-Quote ~8-15 %, ohne Erinnerungen bis ~25 %; ~40 % der Online-Buchungen außerhalb der Öffnungszeiten). Welle 2 (A/B-Test): freie Kfz-Werkstätten. Bewusst **nicht**: Physio/Ärzte (Gesundheitsdaten Art. 9 DSGVO, Heilmittelwerbegesetz). Region: **Düsseldorf + Neuss, Meerbusch, Ratingen, Hilden, Erkrath, Langenfeld**. Preis: **490 € Starter**. Angebot geschärft: Website + Online-Termin (vorhandenes Buchungstool einbinden statt ersetzen) + Google-Button „Termin buchen“ + Erinnerungen gegen No-Shows.

Warum genau das?

- **Geringster Kapitalbedarf pro € Umsatz:** Die Produktion (Website, Texte, Automationen) erledigen Agents – die einzigen harten Kosten sind Tools (~20-90 €/Monat) und Briefporto.
- **Riesige Lücke im Markt:** Laut Bitkom nutzen ~4 % der Handwerksbetriebe KI, weitere ~9 % planen es. Handwerker verbringen ~2 h/Tag mit Verwaltung (ZDH). Agenturen verlangen 3.000-8.000 € für eine Website + 50-200 €/Monat Wartung – wir liefern für einen Bruchteil in 72 h.
- **Wiederkehrender Umsatz eingebaut:** Jeder Kunde zahlt Setup + Monatsabo → Einkommen stapelt sich (Staffelung ab M3).
- **Unfairer Vorteil:** Wir zeigen jedem Prospect seine fertige neue Website (Demo per QR-Code), bevor er einen Cent zahlt. Kein Pitch, sondern ein Vorher/Nachher.
- **Asset statt Hamsterrad:** Jede Auslieferung verbessert Templates & den Autopiloten → Engine B.

Ziele je Phase (Basis-Szenario, Schätzung):

Phase	Zeitraum	Ziel	Messlatte	Status-Trigger
1 · Kosten decken	Tag 1-30	Alle Kosten wieder drin	≥ 2 zahlende Pilotkunden (je 490 €)	Tag 21: 0 Kunden → Pivot-Regel
2 · Leichtes Plus	Tag 31-60	Monatsgewinn > 0 + Founder-Einkommen	≥ 4 neue Kunden, ≥ 4 Abos	Tag 45: < 3 Kunden gesamt → Plan B
3 · Staffeln	Tag 61-90	MRR-Basis + Skalierungshebel	≥ 600 € MRR, Warteliste SaaS	Tag 90: MRR < 300 € → Neubewertung

Unbequeme Wahrheit vorweg: Ein KI-Agent kann rechtlich weder ein Gewerbe anmelden, noch Verträge unterschreiben, noch ein Bankkonto führen. **Der Founder ist Pflicht-Mensch im Loop:** ~1-2 h/Tag für Gewerbe, Unterschriften, Kundentermine, Freigaben. Alles andere übernehmen die Agents.

2 · Strategie-Auswahl: Was wir NICHT machen - und warum

Bewertet wurden 9 Geschäftsmodelle nach Time-to-Cash, Kapitalbedarf, Risiko, Skalierung und Rechtssicherheit (1 = schlecht, 5 = sehr gut). Gewichtung: Time-to-Cash x2, weil Phase 1 überlebenswichtig ist.

Option	Speed	Kap.	Risiko	Skal.	Recht	Score	Urteil
A · KI-Digitalagentur lokal (Pre-Build)	5	5	4	3	4	26	PRIMÄR
B · Nischen-SaaS (Anfrage-Autopilot)	1	4	3	5	4	18	ab M3 aus A
C · Content/Personal Brand	1	5	4	5	4	20	Lead-Motor
Freelance-Plattformen (n8n/Automationen)	4	5	4	2	5	24	Plan B
Trading-Bot mit 500 €	3	1	1	2	4	14	Nein
Dropshipping / E-Com	2	1	2	3	3	11	Nein
KI-Content-Farmen / Etsy-Prints	2	4	2	3	2	15	Nein
SEO-Affiliate-Nischenseiten	1	4	2	4	4	16	Nein
Info-Produkt / Kurs ohne Reichweite	1	5	3	4	4	18	Später

Die wichtigsten Absagen im Klartext

- **Trading-Bot:** Selbst 10 % Rendite/Monat auf 500 € = 50 € – deckt nicht mal Tools. Ein belegter Edge braucht Monate Backtest/Forward-Test; Totalverlustrisiko. Sinnvoll erst ab 10.000 €+ freiem Kapital (Phase 5+).
- **Dropshipping:** Frisst Kapital für Ads (Tests à 200–500 € pro Produkt), Retourenpflichten, Händlerhaftung.
- **KI-Content-Farmen:** Gesättigt, Plattform-Bans, seit 02.08.2026 zusätzlich Kennzeichnungspflichten nach Art. 50 AI Act.
- **SEO-Affiliate:** 3–9 Monate bis Traffic, AI Overviews senken Klickraten – verfehlt Phase-1-Ziel sicher.

Warum Handwerk & lokale Dienstleister als Zielgruppe?

- Hoher Auftragswert pro Kunde (ein gewonnener Auftrag = oft 2.000–20.000 €) → Website amortisiert sich mit 1 Anfrage.
- Viele Betriebe haben veraltete oder keine Website, ungepflegte Google-Profile, keine Online-Anfrage.
- Wenig Zeit, wenig Tech-Affinität → kaufen „Fertig für mich“, nicht „Mach es selbst“.
- Gut findbar: Google Maps, Handwerkskammer-Verzeichnisse, Branchenbücher → Lead-Research automatisierbar.

3 · Das Angebot (Offer-Architektur)

Drei Stufen, klarer Upgrade-Pfad. Als Kleinunternehmer (§ 19 UStG, Grenze 25.000 € Vorjahr / 100.000 € lfd. Jahr) sind alle Preise Endpreise ohne USt – ein Preisvorteil gegenüber Agenturen.

Paket	Inhalt	Preis Pilot (M1)	Preis regulär (ab M2)	Lieferzeit
Starter	Onepager (mobil, schnell, lokales SEO), Google-Unternehmensprofil optimiert, Impressum/Datenschutz, Kontaktformular	490 € einmalig	790 €	72 h nach Material
Pro	Starter + Leistungsseiten, Bewertungs-Funnel (QR-Karte + Mail-Vorlage), Anfrage-Formular mit Foto-Upload	–	1.290 €	5 Werktage
Autopilot-Ab o	Hosting, Updates, Rechtstexte-Monitoring, KI-Anfrage-Assistent (sortiert Anfragen, Antwortentwurf), Monatsreport	49 €/Monat	79–129 €/Monat	laufend, 3 Mon. Mindestlaufzeit

Garantie & Risikoumkehr


- **„Erst sehen, dann zahlen“:** Kunde sieht die fertige Demo vor Auftrag. Zahlung 50 % bei Auftrag, 50 % bei Livegang.
- **Anfrage-Garantie (ab M2):** Keine einzige Online-Anfrage in 60 Tagen → 3 Monate Abo gratis.
- **Keine Knebelung:** Domain gehört dem Kunden. Kündigung nach 3 Monaten monatlich möglich.

Unit Economics pro Kunde (Schätzung)

Posten	Starter	Anmerkung
Umsatz Setup	790 €	Pilot: 490 €
Direkte Kosten	~15 €	Domain ~1–12 €/J, Hosting 0 € (Static/EU), Porto/Druck
Akquise-Kosten	~60 €	~50 Briefe × ~1,20 € pro Abschluss (Annahme 2 % Brief→Kunde)
Founder-Zeit	~2,5 h	Termin, Fotos/Material, Freigabe
Agent-Zeit	~4–6 h	Build, Texte, QA – parallelisierbar
Abo-Umsatz (LTV 12 Mon.)	~950 €	79 € × 12, Annahme 70 % bleiben
Deckungsbeitrag Jahr 1	~1.500 €+	pro Kunde, vor Tool-Fixkosten

4 · Team & Hierarchie

Ein Mensch, ein Orchestrator, acht Abteilungen. Jede Rolle ist so definiert, dass sie als eigener Sub-Agent mit klarem Input/Output laufen kann („Automatisierbar“-Spalte). Die Hierarchie bestimmt, wer wem Aufgaben gibt, wer prüft und wer Veto hat.



QM hat Veto-Recht über jede Kundenauslieferung · CFO hat Veto über jede Ausgabe > 20 €

Summe: 1 Mensch + 1 Orchestrator + 8 Heads + 42 Spezial-Agents

Entscheidungs- und Eskalationsregeln

Entscheidung	Wer entscheidet	Wer hat Veto	Eskalation an
Ausgabe ≤ 20 €	Head der Abteilung	CFO-Agent	-
Ausgabe > 20 € / neues Abo	CEO-Agent	CFO-Agent	Founder (Freigabe)
Kundenauslieferung	Head of Delivery	Head of QM	Founder (Gate 4)
Neue Outreach-Kampagne	Head of Sales	QM-Recht (UWG)	CEO-Agent
Preisänderung / neues Angebot	CEO-Agent	CFO-Agent	Founder
Pivot / Kill eines Projekts	Founder	-	-

5 · Abteilungen im Detail

5.1 Vertrieb (Growth & Sales)

Leitung: Head of Sales · **Mission:** Planbar 10 qualifizierte Gespräche pro Woche.

Agent	Aufgabe	Input → Output	Autom.
Lead-Research-Agent	Findet Betriebe in Radius 30 km: schlechte/keine Website, < 4,3 Sterne oder < 20 Bewertungen	Branche + PLZ → Lead-Liste (CSV)	Ja
Scoring-Agent	Bewertet Bedarf (PageSpeed, Mobil, SSL, Impressum, GBP-Lücken) → Score 0-100	Lead-Liste → priorisierte Top-30	Ja
Demo-Builder-Agent	Baut personalisierte Demo-Website aus öffentlichen Infos (Pre-Build)	Lead-Profil → Demo-URL + QR	Ja
Outreach-Copy-Agent	Schreibt persönlichen Brief mit Vorher/Nachher-Screenshot & QR-Code	Demo + Score → Brief-PDF	Ja
Closing-Coach-Agent	Gesprächsleitfaden, Einwandbehandlung, Angebot in 10 Min.	Gesprächsnotizen → Angebot + Follow-up	Teilw.
CRM-Agent	Pipeline pflegen, Follow-ups terminieren, Conversion messen	Events → Pipeline-Status + Reminder	Ja

5.2 Delivery (Produktion)

Leitung: Head of Delivery · **Mission:** Jede Auslieferung in ≤ 72 h, fehlerfrei durch alle Gates.

Agent	Aufgabe	Input → Output	Autom.
Onboarding-Agent	Checkliste, Materialabfrage (Logo, Fotos, Leistungen), Kickoff-Mail	Auftrag → vollständiges Briefing	Ja
Web-Builder-Agent	Setzt Website aus Template-Bibliothek um (statisch, schnell, EU-Hosting)	Briefing → Staging-URL	Ja
Local-SEO-Copy-Agent	Leistungs- & Ortstexte, Meta-Daten, strukturierte Daten (LocalBusiness)	Briefing → Texte + Schema	Ja
GBP-Agent	Google-Unternehmensprofil: Kategorien, Leistungen, Fotos, Posts-Plan	Zugang → optimiertes Profil (Founder klickt)	Teilw.
Automation-Agent	Anfrage-Assistent: Formular → Klassifizierung → Antwortentwurf → Mail/WhatsApp-Hinweis	Kundenprozess → Workflow	Ja
Handover-Agent	Übergabe-Video-Skript, Kurzanleitung, Abo-Aktivierung	Live-Site → Übergabepaket	Ja

5.3 Design & Brand

Leitung: Creative Director · **Mission:** Premium-Look zum Starter-Preis – Designsystem statt Einzelstücke.

Agent	Aufgabe	Input → Output	Autom.
UI-Designer-Agent	Pflegt 6 Branchen-Templates (Elektro, SHK, Maler, Dach, Garten, Kfz)	Branche → Template-Variante	Ja
Brand-Agent	Farbpalette/Schrift aus Logo & Fahrzeugbeschriftung ableiten	Logo/Fotos → Mini-Styleguide	Ja
Visual-Asset-Agent	Bildauswahl, Freistellung, Icons – nur lizenzfreie/eigene Bilder	Kundenfotos → optimierte Assets	Ja
Print-Agent	QR-Bewertungskarte, Brief-Layout, Flyer	Vorlagen → druckfertige PDFs	Ja

5.4 Content & Social

Leitung: Head of Content · **Mission:** Ab M2 ≥ 30 % der Leads inbound. Build-in-Public als Vertrauensmotor.

Agent	Aufgabe	Input → Output	Autom.
Social-Strategist	Serienformate: „Website-Rettung der Woche“, „1 KI-Hack für Handwerker“	Ziele → Redaktionsplan (4 Wo.)	Ja
Hook/Script-Agent	20 Hooks/Woche, Kurzvideo-Skripte (30–45 s), LinkedIn-Posts	Thema → Skripte	Ja
Case-Study-Agent	Vorher/Nachher-Fallstudien mit Kennzahlen (nur mit Kundenfreigabe)	Projektdaten → Case Study	Ja
Repurposing-Agent	1 Video → 5 Formate (Reel, Post, Karussell, Newsletter, Blog)	Rohmaterial → Varianten	Ja
Community-Agent	Kommentare vorbereiten, Handwerker-Gruppen beobachten (keine Spam-Posts)	Mentions → Antwortentwürfe	Teilw.

5.5 Qualitätsmanagement (QM) - mit Veto-Recht

Leitung: Head of QM · **Mission:** Nichts geht live, was rechtlich, technisch oder inhaltlich angreifbar ist.

Agent	Aufgabe	Input → Output	Autom.
DSGVO-Agent	Datenschutzerklärung je Site, EU-Hosting, keine Google Fonts extern, Consent nur wenn Tracking, AVV mit jedem Abo-Kunden, Verarbeitungsverzeichnis	Site + Tools → DSGVO-Checkliste grün/rot	Teilw.
Recht & Rahmen-Agent	Impressum (§ 5 DDG), UWG-Check jeder Outreach-Aktion (§ 7: keine Cold-E-Mails ohne Einwilligung!), AGB & Vertragsvorlagen, Urheber-/Markenrecht	Kampagne/Vertrag → Freigabe + Risiken	Teilw.
AI-Act-Agent	Art. 50 AI Act (seit 02.08.2026): Chatbot/Assistent muss sich als KI zu erkennen geben; Kennzeichnung KI-generierter Inhalte wo täuschungsg geeignet	KI-Feature → Kennzeichnungs-Check	Ja
Barrierefreiheits-Agent	WCAG-2.2-AA-Check (Kontrast, Alt-Texte, Tastatur). BFSG: Kleinstunternehmen oft ausgenommen (~, im Einzelfall prüfen) – trotzdem Standard	Staging-URL → A11y-Report	Ja
Tech-QA-Agent	Lighthouse ≥ 90, Mobil-Test, SSL, Security-Header, defekte Links, Formular-Test, Backup	Staging-URL → Testprotokoll	Ja
Content- & Faktencheck-Agent	Keine erfundenen Zertifikate/Bewertungen/Referenzen, keine Heilversprechen, Rechtschreibung, Tonalität	Texte → Korrekturliste	Ja
Finanz-Compliance-Agent	Rechnungspflichtangaben, § 19-Hinweis, E-Rechnungs-Empfang, Belegablage (GoBD)	Rechnung → Prüfvermerk	Ja
Kundenzufriedenheits-Agent	NPS nach Livegang, 30-Tage-Check, Churn-Frühwarnung	Kundensignale → Maßnahmen	Ja
Red-Team-Agent	Devil's Advocate: greift jede Strategie, jedes Angebot, jede Annahme an	Plan → Schwachstellenliste	Ja

G0 Brief

CEO

G1 Draft

Fach-Agent

G2 Recht

QM Legal/DSGVO/AI-Act

G3 Technik

QM Tech + Content

G4 Freigabe

Founder

LIVE

Monitoring

Kein Gate darf übersprungen werden. Fail in G2/G3 → zurück an G1 mit Fehlerprotokoll.

Rechtlicher Hinweis: Die QM-Agents ersetzen keine Rechtsberatung. Für Vertragsvorlagen & AGB einmalig anwaltlich geprüfte Muster nutzen (z. B. über IHK/Handwerkskammer-Beratung oder Rechtstext-Anbieter, ~10-25 €/Monat, sobald Umsatz fließt).

5.6 Finanzen & Controlling

Leitung: CFO-Agent · **Mission:** Budget von 500 € niemals reißen, Cash vor Wachstum.

Agent	Aufgabe	Input → Output	Autom.
Budget-Guard-Agent	Hartes Ausgabenlimit je Monat, blockt Abos ohne ROI-Nachweis	Ausgabeanfrage → OK/Stop	Ja
Buchhaltungs-Agent	Einnahmen-Überschuss-Rechnung, Belege, Rechnungsstellung	Belege → EÜR-Tabelle	Ja
Cashflow-Agent	13-Wochen-Liquiditätsvorschau, offene Posten, Mahnlauf	Rechnungen → Forecast	Ja
KPI-Agent	Wöchentliches Dashboard (Leads, Calls, Abschlüsse, MRR, Churn, CAC)	Rohdaten → Report	Ja

5.7 Operations & Automatisierung

Leitung: COO-Agent · **Mission:** Jeder Prozess zweimal manuell, beim dritten Mal automatisiert.

Agent	Aufgabe	Input → Output	Autom.
SOP-Agent	Schreibt/aktualisiert Checklisten nach jedem Projekt	Projektlog → SOP V+1	Ja
Workflow-Agent	Verbindet Formular, CRM, Mail, Kalender (n8n/Make Free-Tier)	SOP → Automation	Ja
Tool-Stack-Agent	Prüft Free-Tiers, Kosten, DSGVO-Konformität neuer Tools (mit DSGVO-Agent)	Tool-Idee → Kurzbewertung	Ja
Knowledge-Agent	Zentrale Wissensbasis: Templates, Texte, Einwände, Learnings	Alle Outputs → Wiki	Ja

5.8 R&D / Asset-Building

Leitung: Head of R&D · **Mission:** Aus Dienstleistung ein skalierbares Produkt formen.


Agent	Aufgabe	Input → Output	Autom.
Market-Intel-Agent	Wettbewerber, Preise, neue Förderungen (z. B. Digitalisierungs-Förderprogramme der Länder)	Web → Monatsbriefing	Ja
Productization-Agent	Extrahiert wiederkehrende Kundenprobleme → Feature-Liste Anfrage-Autopilot	Support-Tickets → Roadmap	Ja
Prototyp-Agent	Baut MVP des SaaS (Multi-Tenant, Stripe/Abo) ab Tag 60	Roadmap → MVP	Ja
Experiment-Agent	Kleine Wetten ≤ 30 € (neue Nische, neuer Kanal), 14-Tage-Test, go/kill	Hypothese → Ergebnis	Ja

6 · Budget & Finanzplan

Grundsatz: **Free-Tier first.** Jede kostenpflichtige Ausgabe braucht eine Umsatz-Begründung.
Upgrade von Claude Pro auf Max erst, wenn der Engpass nachweislich Rechenzeit ist – nicht vorher.

Posten	M1	M2	M3	Hinweis
Claude (Pro → Max 5x)	22 €	90 €	90 €	Max ab M2 nur, wenn ≥ 3 Kunden (~85-90 €/Mon.)
Gewerbeanmeldung	~30 €	-	-	je nach Gemeinde ~20-65 €
Domain eigene Marke + Mail	~15 €	~6 €	~6 €	Hosting statisch, EU-Region, Free-Tier
Briefe (Druck + Porto)	~110 €	~120 €	~120 €	~100 Briefe/Monat; wichtigster Akquise-Kanal
Rechtstexte-Dienst	0 €	~12 €	~12 €	ab erstem Abo-Kunden
Puffer / Experimente	~13 €	~2 €	~32 €	Experiment-Agent, max. 30 €/Test
Summe Kosten	~190 €	~230 €	~260 €	Aus Budget: max. 500 € gesamt
Davon aus Startkapital	190 €	~230 €	~80 €	Rest ab M2 aus Umsatz finanziert

Umsatzprognose (Basis-Szenario)



Szenario	M1 Umsatz	M2 Umsatz	M3 Umsatz	MRR Tag 90	Annahme
Pessimistisch	490 €	1.580 €	~2.520 €	~240 €	1 / 2 / 3 Kunden, Brief-Conversion 1 %
Basis	980 €	3.160 €	~5.990 €	~690 €	2 / 4 / 6 Kunden (M3: 4 Starter + 2 Pro); Briefe ~2 % + Besuche, ab M2 Empfehlungen/Inbound; ~70 % Abo
Optimistisch	1.960 €	5.500 €	9.000 €+	~1.500 €	4 / 7 / 10 Kunden, Inbound greift

Pessimistisch deckt Phase 1 knapp (490 € Umsatz vs. ~190 € Kosten) → Plan tragfähig, aber Founder-Einkommen erst in M3. Konfidenz Basis-Szenario: ~55-65 %. Größte Unsicherheit: Brief-Conversion.

7 · 90-Tage-Roadmap

Phase 1 · Tag 1-30 · „Kosten rein“

Tag	Was	Wer	Output
1	Gewerbe anmelden, Geschäftskonto (kostenlos), Claude Pro; Nische: Termin-Betriebe (Kosmetik/Nails + Kfz), Düsseldorf + Umland	Founder + CEO	Rechtsträger steht
2-3	Eigene Website + 2 Branchen-Templates, Rechtstexte, Vertragsvorlage, Angebots-PDF	Delivery, Design, QM	Verkaufsfähiges Setup
3-4	Lead-Research: 150 Betriebe, Scoring → Top-40	Sales	Priorisierte Liste
5-7	20 Pre-Build-Demos + 20 Briefe mit QR; parallel 10 Vor-Ort-Besuche (Founder, 1 Nachmittag)	Sales + Founder	Erste Welle raus
8-14	Nachfassen (Anruf nur bei bestehender Geschäftsbeziehung/Einwilligung), Gespräche, 2. Welle 40 Briefe	Sales + Founder	≥ 5 Gespräche
15-21	Erste Aufträge liefern (72 h), Case Study #1, Bewertung einholen	Delivery + QM	1-2 Kunden live
21	Checkpoint: 0 zahlende Kunden → Pivot-Regel (Kap. 9)	CEO + Founder	go / adjust
22-30	3. Welle 40 Briefe, Empfehlungsprogramm starten (100 € Gutschrift), Content-Start	Alle	≥ 2 Kunden, Kosten gedeckt

Phase 2 · Tag 31-60 · „Leichtes Plus“

- Preise auf regulär (790 € / 79 €) – Pilot-Referenzen als Beweis.
- Pro-Paket + Anfrage-Assistent live bei 2 Pilotkunden (Messung: Antwortzeit, Anfragen/Monat).
- Content-Engine: 3 Kurzvideos + 2 LinkedIn-Posts/Woche; Serie „Website-Rettung der Woche“.
- Zweite Nische testen (Maler/Dach) via Experiment-Agent.
- Ziel: ≥ 4 neue Kunden, ≥ 4 Abos aktiv, Founder-Entnahme ≥ 1.000 €.

Phase 3 · Tag 61-90 · „Staffeln“

- **Stufe 1 - MRR stapeln:** Abo-Quote auf 80 %, Upsell Pro/Autopilot bei Bestandskunden.
- **Stufe 2 - Partner:** White-Label für 2-3 Agenturen/Webdesigner (die liefern Kunden, wir produzieren).
- **Stufe 3 - Asset:** MVP „Anfrage-Autopilot“ als SaaS (39-79 €/Monat, Self-Service), Warteliste aus Content.
- **Stufe 4 - Geografie:** Remote-Vertrieb bundesweit über Content + Partner statt Vor-Ort.
- Ziel: ≥ 600 € MRR, 50 SaaS-Wartelisten-Kontakte, Plan Monat 4-6 (V2).

8 · Kern-Prozess im Detail: „Pre-Build-Outreach“

Wichtigster Teilprozess, weil er Phase 1 entscheidet. Rechtlich bewusst über **Post & Vor-Ort** statt Cold-E-Mail: E-Mail-Werbung ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung ist nach § 7 UWG auch B2B unzulässig (Abmahnrisiko). Briefe sind zulässig und heben sich ab, weil fast niemand sie mehr schickt.

#	Schritt	Agent	Zeit	Qualitätskriterium
1	Betrieb finden & Score ≥ 60	Lead-Research + Scoring	2 min	Öffentliche Quellen, keine privaten Daten
2	Demo-Website bauen (Name, Ort, Leistungen, echte Fakten)	Demo-Builder	20 min	Nichts erfunden; Platzhalterfotos klar markiert
3	Demo auf noindex-Subdomain, Passwort-/Token-Link	Web-Builder	2 min	Nicht öffentlich auffindbar (Marken-/Namensschutz)
4	Brief: Vorher/Nachher, 3 konkrete Verbesserungen, QR-Code, Festpreis	Outreach-Copy + Print	5 min	UWG/Recht grün, Absender vollständig
5	Druck & Versand	Founder	1 min	Batch 20 Stück
6	Tracking: QR-Aufruf → CRM-Signal → Follow-up-Brief/Besuch	CRM	auto	Nur aggregiertes, cookieloses Tracking
7	15-Min-Call/Besuch → Angebot sofort	Founder + Closing-Coach	20 min	Angebot < 24 h
8	Nicht-Kauf: Demo nach 30 Tagen löschen	Web-Builder	auto	Datensparsamkeit (DSGVO)

Brief-Entwurf (V1, Auszug)

Betreff: Ihre neue Website ist schon fertig – schauen Sie mal (QR-Code unten)

Hallo Herr Müller,

ich habe mir die Website von Müller Haustechnik angesehen. Drei Dinge kosten Sie gerade wahrscheinlich Anfragen: (1) auf dem Handy nicht lesbar, (2) kein Anfrageformular, (3) Ihr Google-Profil zeigt veraltete Öffnungszeiten.

Statt Ihnen das nur zu erzählen, habe ich Ihnen eine neue Version gebaut: [QR-Code]. Gefällt sie Ihnen, geht sie für 790 € in 72 h live – inklusive Rechtstexten und Google-Profil. Gefällt sie nicht, löschen wir sie nach 30 Tagen. Kein Anruf, kein Druck.

Viele Grüße, [Founder] · [Telefon] · [Adresse]

Conversion-Annahmen (zu validieren in Woche 2)

Stufe	Rate	aus 100 Briefen
QR-Aufruf	~15–25 %	15–25
Rückmeldung	~5–8 %	5–8
Gespräch	~4–6 %	4–6
Abschluss	~1–3 %	1–3

9 · Steuerung: KPIs, Kill-Kriterien, Risiken

Wöchentliches Dashboard (KPI-Agent, jeden Montag)

KPI	Ziel M1	Ziel M2	Ziel M3	Rot wenn
Briefe versendet	100	100	100	< 60 / Monat
QR-Aufrufe	≥ 15	≥ 20	≥ 20	< 10 %
Gespräche	≥ 5	≥ 8	≥ 10	< 3
Neue Kunden	≥ 2	≥ 4	≥ 6	< 50 % Ziel
Aktive Abos	≥ 1	≥ 4	≥ 8	Churn > 10 %
Lieferzeit Ø	≤ 72 h	≤ 72 h	≤ 48 h	> 5 Tage
QM-Fehler nach Live	0	0	0	≥ 1 Rechtsfehler
Kosten kumuliert	≤ 200 €	≤ 430 €	≤ 500 €	Budget-Guard stoppt

Kill- & Pivot-Kriterien (vorab festgelegt, kein Bauchgefühl)

- **Tag 21, 0 Kunden:** Angebot anpassen (Preis 290 €, oder nur GBP-Optimierung 190 €) + Nische wechseln.
- **Tag 45, < 3 Kunden gesamt:** Plan B aktivieren – Automations-Gigs (n8n/Make, KI-Workflows) auf Freelance-Plattformen, Delivery-Team bleibt identisch.
- **Tag 90, MRR < 300 €:** Engine B stoppen, voller Fokus auf Projektgeschäft/Partner.
- **Jederzeit:** Rechtsbeanstandung oder Abmahnung → Kampagne stoppen, QM-Post-Mortem.

Risikomatrix

Risiko	Wahrsch.	Wirkung	Gegenmaßnahme
Brief-Conversion zu niedrig	mittel	hoch	A/B-Tests je 20 Briefe, Vor-Ort-Besuche, Handwerkskammer-Events, Empfehlungsprogramm
Abmahnung (UWG/DSGVO/Marken)	niedrig	hoch	QM-Gates, keine Cold-Mails, Demos noindex + Löschfrist, Musterverträge
KI-Fehler/Halluzination in Kundentexten	mittel	mittel	Faktencheck-Agent + Founder-Freigabe, nur belegte Fakten
Founder-Zeit Engpass	mittel	hoch	Termine bündeln (2 Nachmittage/Woche), alles andere delegiert
Tool-/Preisänderungen	mittel	niedrig	Statische Sites, kein Lock-in, exportierbare Daten
Zahlungsausfall	niedrig	mittel	50 % Anzahlung, Livegang erst nach Restzahlung
Überschreitung Kleinunternehmergrenze	niedrig (Jahr 1)	niedrig	Ab ~20.000 € Umsatz Steuerberater, Regelbesteuerung vorbereiten

10 · Ausblick & nächste Schritte

Vision / Future-Idee: „Anfrage-Autopilot“ (Engine B)

- **Zweck:** Handwerker verlieren Aufträge, weil Anfragen liegen bleiben. Der Autopilot sortiert jede Anfrage (Web, Mail, WhatsApp Business), fragt fehlende Infos/Fotos nach und legt einen Angebotsentwurf vor.
- **Inputs:** Formular-/Mail-Anfragen, Leistungskatalog & Preise des Betriebs.
- **Outputs:** Priorisierte Anfragen, Rückfragen (als KI gekennzeichnet, Art. 50), Angebotsentwurf zur Freigabe.
- **Minimal-Implementierung:** Formular → Claude API → Supabase (EU) → Mail-Digest; Stripe-Abo; ab Tag 60.
- **Hebel:** Einmal gebaut, 100 Kunden × 49 € = 4.900 € MRR ohne lineare Mehrarbeit.

Monat 4-12 (grob)

Zeitraum	Fokus	Ziel
M4-M6	SaaS-Beta mit 10 Bestandskunden, Partnerprogramm, 2. Region	MRR 2.000–3.000 €
M7-M9	Self-Service-Onboarding, Content skaliert, erste Freelancer (Mensch) für Vor-Ort	MRR 4.000–6.000 €
M10-M12	Rücklage aufbauen; erst dann Trading-Bot-R&D mit Risikokapital ≤ 10 % der Rücklage	Finanzielle Grundsicherung

Die ersten 72 Stunden - To-dos für den Founder

- **Heute:** Plan freigeben oder challengen (Nische, Preis, Radius).
- **Morgen:** Gewerbe anmelden, Geschäftskonto eröffnen, Adresse & Telefonnummer für Impressum festlegen.
- **Tag 3:** 1 Nachmittag: 10 Betriebe vor Ort besuchen (Gesprächsleitfaden kommt vom Closing-Coach).
- Parallel liefert das Agent-Team: Eigene Website, 2 Templates, Lead-Liste Top-40, erste 20 Demos + Briefe.

Annahmen-Register (explizit): Founder hat ~1-2 h/Tag, deutsche Adresse, darf Gewerbe anmelden; Zielregion hat ≥ 150 passende Betriebe im Radius 30 km; Brief-Conversion ~2 % (unvalidiert); Claude-Preise laut Recherche 09/2026 (Pro ~20 \$, Max ab ~85-90 €/Mon.); alle Umsatzzahlen sind Schätzungen. Recht: Stand Recherche 09/2026, keine Rechtsberatung.

Quellen (Recherche 29.09.2026)

Bitkom/ZDH-Zahlen via streit-software.de/wissen/ki-handwerk · Website-Preise: meinbetriebonline.de, eoglou.de, blackforest-webcraft.de · Kleinunternehmergrenzen: taxfix.de, gruenderplattform.de · AI Act Art. 50: forum-institut.de, passion4it.de · Claude-Preise: kirstenbiema.com, screenapp.io